

План работы ЦКП научным оборудованием ФГБНУ ФНЦ Садоводства

(План работы оборудования ЦКП формируется на основе плана НИОКР Центра и корректируется по мере поступивших заявок)

№	Наименование работ	Сроки выполнения
1	Рассмотрение и выполнение заявок от внутренних заказчиков	В течение 2025 года
2	Выполнения НИР по государственным заданиям, проводимым в ФГБНУ ФНЦ Садоводства, в соответствии с темами ГЗ	09.01.2025 - 30.12.2025
3	Рассмотрение поступивших заявок от сторонних пользователей, оценка возможности оказания услуг, подготовка и заключение договоров	По мере поступления заявок, 09.01.2025 - 30.12.2025
4	Выполнение заявок сторонних организаций на оказание услуг, проведение НИР по заключенным договорам	09.01.2025 - 30.12.2025
5	Подготовка материалов для обновления сайта ЦКП	В течение 2025 года